Verloop volledige planproces

08/2021 05/2023 06/2023

RUP Bachte Opstellen projectdefinitie Bestek + wedstrijd
Parkbosbegraafplaats

02/2024 - 08/2024 08/2024 10/2024

Opmaak voorontwerp Verzamelen input buurt Terugkoppeling DO

11/2023

Atelier Arne Deruyter

01/2025

Opmaak dossier

12/2023

Startvergadering

ontwerper

01/2025

Gedurende 3 jaar

Deinze

Het Land van Nevele

02/2024

Verzamelen input buurt

2027



	Dia 1

