


Dorpshuis Zeveren – herbestemming kerk Zeveren 
VOORSTELLING VOORONTWERP – PARTICIPATIE - 29 APRIL 2025



• Verloop van de avond

• Planproces en publieke ruimte – Stad Deinze 

• Voorontwerp dorpshuis en concept stille ruimte

• Bespreking in 2 groepen 
• Dorpshuis 

• publieke ruimte en stille ruimte en 

• afsluiten met een drankje

Inleiding



Reeds doorlopen stappen planproces

• Verloop wedstrijdontwerp → voorontwerp

• Input college van burgemeester en schepenen 

• Input gebruikers en bewoners

• Input verschillende diensten (cultuur + omgeving)

• Onderzoekstraject

• Brandweer

• Akoestiek

• Onroerend erfgoed



Raming 

• Raming bouwkost dorpshuis: € 1.320.974,24 excl. btw en erelonen

• Extra financiering subsidie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

• Oproep thema “Duurzaam Vlaanderen”

• Energie-efficiëntie van lokale infrastructuur bevorderen

• Vooraanmelding ingediend in april

• Projectfinanciering = € 263.660,96

• Subsidieaanvraag begin juni indienen 



Inrichtingsontwerp publieke ruimte



Grondplan - overzicht



Grondplan – uitgevoerd 



Principe voorplein 



Principe voorplein - materialisatie



Principe voorplein - beplanting



Columbarium



Stille ruimte



Vervolgtraject en timing

• Voorontwerp: afronden in mei 2025

• Definitief ontwerp: mei – juni 2025

• Goedkeuring definitief ontwerp door gemeenteraad: juni 2025

• Omgevingsvergunning: aanvraag juli 2025

• Uitvoerend ontwerp: augustus – december 2025

• Aanbesteding: januari – maart 2026

• Start uitvoering april 2026

• Einde werken: oktober 2027



Presentatie voorontwerp dorpshuis en schetsontwerp stille ruimte



• Dorpshuis 

• Publieke ruimte en stille ruimte

→ na 15 minuten wisselen van groep

Bespreking in  2 groepen
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