



**Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan  
'Brielmeersen' te Deinze**

**PROCESNOTA**

Juni 2023



## **Colofon**

### **Dit document is een publicatie van:**

Stad Deinze  
Dienst Omgeving  
secretariaat: 09 381 07 11

**Plan-ID: RUP\_44083\_214\_00030\_00001**

### **Verantwoordelijke ruimtelijk planner:**

Peter Coppens

### **Projectcoördinator:**

Steven Van de Putte

### **Dossierverloop**

opstart geïntegreerd planningsproces schepencollege  
goedkeuring startnota door schepencollege  
raadpleging startnota  
participatiemoment raadpleging  
beslissing plan-MER door dienst MER  
goedkeuring scopingnota door schepencollege  
goedkeuring voorontwerp door schepencollege  
voorlopige vaststelling door gemeenteraad  
openbaar onderzoek  
goedkeuring plan-MER door dienst MER  
advies PROCORO  
definitieve vaststelling door gemeenteraad

### **De normatieve delen van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn:**

(Deze zijn verordenend.)

- het grafisch plan
- de stedenbouwkundige voorschriften

## INHOUD

<b>1. INLEIDING .....</b>	<b>5</b>
1.1. PLANNINGSCONTEXT .....	5
1.2. PLANINHOUD.....	7
1.3. OPMAAK PRUP .....	9
1.4. BENODIGDE STUDIES .....	9
<b>2. PLANTEAM.....</b>	<b>9</b>
2.1. FUNCTIE PLANTEAM .....	9
2.2. SAMENSTELLING PLANTEAM.....	9
<b>3. BETROKKEN EN TE BETREKKEN ACTOREN .....</b>	<b>10</b>
<b>4. ADVIESINSTANTIES, STUURGROEP EN FORMELE DESKUNDIGEN.....</b>	<b>12</b>
4.1. ADVIESINSTANTIES .....	12
4.2. STUURGROEP.....	13
4.3. FORMELE DESKUNDIGEN .....	13
<b>5. PROCESSTAPPEN EN BESLUITVORMINGSPROCES.....</b>	<b>14</b>
5.1. DOORLOPEN PROCESSTAPPEN EN GENOMEN BESLUITVORMING.....	14
VAN HET VORIGE PLANPROCES WORDEN ENKEL DE BELANGRIJKSTE MIJLPALEN OPGENOMEN VOOR ZOVER ZIJ NOG VAN BELANG ZIJN VOOR HET HUIDIG PLANPROCES OF VOOR ZOVER ZIJ DAARVOOR DE CONTEXT AANGEVEN. ....	14
<b>6. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE.....</b>	<b>16</b>
6.1. VOORAF GEVOERDE COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE.....	16
6.2. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE IN HET KADER VAN HET NIEUWE PLANNINGSPROCES .....	16
6.2.1. <i>Raadpleging over de startnota</i> .....	17
6.2.2. <i>Openbaar onderzoek</i> .....	17

## 1. INLEIDING

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze sloten in het verleden twee samenwerkingsovereenkomsten af met betrekking tot het Masterplan Brielmeersen Deinze en het PRUP Brielmeersen: een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het Masterplan Brielmeersen Deinze van 20 juni 2016 en een samenwerkingsovereenkomst voor het geïntegreerd planningsproces voor de opmaak van het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze van 26 juni 2018. Deze projectmatige samenwerking leidde tot volgende eindproducten:

1. Een masterplan dat maatschappelijk gedragen is en ruimtelijk een duurzame ontwikkeling garandeert, waarbij tegemoetgekomen wordt aan de huidige behoeften zonder deze van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Er wordt hierbij bijzondere aandacht besteed aan de integratie van en de synergie tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie van het project.
2. Een voorstel tot vervolgprojectstructuur om dit masterplan te realiseren en het beheer ervan te voorzien.
3. Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) met planmilieueffectenrapport (plan-MER) en mobiliteitseffectenrapport (MOBER).

Het PRUP werd via arrest nr. 254.022 van 16 juni 2022 door de Raad van State vernietigd. Ten gevolge de vernietiging van het PRUP gelden de bestemmingen van het gewestplan Oudenaarde (KB 24 februari 1977) terug voor het gehele gebied.

Volgens het gewestplan is het projectgebied gelegen in een zone voor dagrecreatie.

Beide besturen sloten in april 2023 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot een nieuw planinitiatief dat moet uitmonden in een gemeentelijk RUP. De provincie verleent delegatie aan de stad Deinze hiervoor.

Voorliggend document is de procesnota in functie van het geïntegreerde planningsproces voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Brielmeersen' te Deinze in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

De procesnota beschrijft het volledige verloop van het planningsproces. Het is een informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over:

1. welke actoren betrokken zijn bij het planningsproces, op welke wijze de participatie georganiseerd wordt en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie
2. hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de Vlaamse Regering

### 1.1. Planningscontext

Om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen de Tweebruggenlaan, de Stadionlaan, de Oude Leie en het Afleidingskanaal van de Leie (ook wel Schipdonkkanaal genoemd) op elkaar af te stemmen, werkten de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Deinze samen aan:

- een maatschappelijk gedragen masterplan voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met aandacht voor de sociale, de ecologische en de economische implicaties
- een voorstel om het masterplan uit te voeren en te beheren


Het masterplan, goedgekeurd september 2018, heeft drie grote ruimtelijke ambities:

- het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal
- een nieuw stadion realiseren voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze
- de kern van het projectgebied linken aan andere functies in de omgeving en aan het stadscentrum

Om het Masterplan Brielmeersen Deinze juridisch door te vertalen, was een geïntegreerd planningsproces tot opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) noodzakelijk. Nu dat PRUP door de Raad van State werd vernietigd in 2022, is dit nieuw planproces evenzeer bedoeld om dezelfde ruimtelijke doelstellingen van het masterplan te implementeren in een (gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan.

## 1.2. Planinhoud

Het plangebied van het gemeentelijk RUP komt overeen met de kern van het projectgebied uit het Masterplan Brielmeersen Deinze. Het gaat om het gebied tussen het Afleidingskanaal van de Leie, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan:



*Afbakening van het plangebied*

Het rapport van het voorkeursscenario van het Masterplan Brielmeersen Deinze vormde het inhoudelijke uitgangspunt voor het vernietigd PRUP en ook voor het huidig gemeentelijk RUP.



*Eindbeeld van het voorkeursscenario*

Het gemeentelijk RUP Brielsemeersen, zal, net zoals het vorige PRUP, enkel de hoofdlijnen van het voorkeursscenario juridisch vastleggen.

Volgende elementen van het voorkeursscenario worden opgenomen in het gemeentelijk RUP:

- Erkenning van de 3 globale zones: De intensieve sportcluster bestaat uit het vernieuwde voetbalstadion, het atletiekstadion en de geherstructureerde sportvelden. De geprogrammeerde parkrand zal bestaan uit een parkzone met strakke inrichting waar verschillende functies samenkomen, zoals een evenementenweide en kinderboerderij. Deze zone vervult eveneens een bufferfunctie tussen zone 1 en 3. De derde zone is het extensief domein en zal een zeer natuurlijke uitstraling hebben, gebaseerd op het Leielandschap. Het landschap is minimaal geprogrammeerd en biedt ruimte voor spontane toe-eigening zoals BBQ, fietsen, lopen, vissen, e.d.m. Dit deel zal ingezet worden voor 'natuurlijk beheer' en kan ecosysteemdiensten ondersteunen zoals waterberging voor het Leiesysteem.
- Aanduiding van het portaal als toegangspoort tot het volledige gebied in het verlengde van de Brielstraat en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften
- Aanduiding van de stedelijke as voor zacht verkeer tussen de Brielstraat en het Afleidingskanaal van de Leie en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften
- Mogelijkheid voor private ontwikkeling van maximaal 18.000 m<sup>2</sup> bruto-vloeroppervlakte (BVO) op de stadiongrond:
  - o ontwikkeling van maximaal 15.000 m<sup>2</sup> bruto-vloeroppervlakte (BVO), te verdelen over de functies 'wonen' (maximaal 10.000 m<sup>2</sup> BVO) en 'kantoren, dienstverlening en vrije beroepen' (maximaal 5.000 m<sup>2</sup> BVO)
  - o ontwikkeling van een hotel of vergelijkbare verblijfsrecreatieve functie (tijdelijk verblijf, geen domicilie mogelijk, bv. zorghotel) (maximaal 5.000 m<sup>2</sup> BVO)
- Garantie visuele kwaliteit van het stadion en de bijhorende ontwikkelingen: het stadion en de bijhorende ontwikkelingen moeten visueel aantrekkelijk zijn van op de Tweebruggenlaan en

moeten als een gesloten geheel ervaren worden, zonder dat hierbij ononderbroken wanden hoger dan de tribunes worden gecreëerd. Hoogteaccenten hoger dan de tribunes zijn mogelijk.

In het masterplan werd nog de mogelijkheid voorzien voor een stedelijke ontwikkeling (vanaf 1/1/2026) in de portaalzone in het verlengde van de Brielstraat, die de portaalfunctie visueel en functioneel zou ondersteunen. Voortschrijdend inzicht heeft evenwel geleid tot het schrappen van deze mogelijkheid. In de zone aangeduid als “portaal” op het RUP wordt derhalve geen bebouwing toegelaten en wordt een kwalitatieve toegangspoort voorzien die een zichtbare en functionele connectie vormt tussen het stadscentrum en het recreatiedomein.

### **1.3. Opmaak PRUP**

Op 9 februari 2017 engageerde de deputatie zich om, in het geval er voor de uitvoering van het Masterplan Brielmeersen Deinze herbestemmingen aan de orde zijn, een PRUP op te maken en daarmee te starten na de validatie van het voorkeursscenario. Om het voorkeursscenario te kunnen uitvoeren, moeten inderdaad herbestemmingen doorgevoerd worden. Aangezien het Masterplan Brielmeersen Deinze al veel informatie bevat, besliste de deputatie om het RUP in eigen beheer op te maken.

Het schepencollege heeft na het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie, die ingaat op 1 mei 2023, beslist om het gemeentelijk RUP, als opvolger van het vernietigd PRUP, eveneens in eigen beheer uit te voeren.

### **1.4. Benodigde studies**

In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze is de opmaak van een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) met mobiliteitseffectenrapport (MOBER) nodig.

In zitting van 21 maart 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht “Aanstellen studie bureau voor opmaak van een plan-MER voor het RUP Brielmeersen” gegund aan ANTEA.

## **2. PLANTEAM**

### **2.1. Functie planteam**

Het planteam is een ambtelijke groep die minimaal bestaat uit een ruimtelijke planner en in MER-plichtige gevallen, zoals dit dossier, een afgevaardigde van de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage. De samenstelling van het team kan uitgebreid worden naar gelang de omvang en complexiteit van het RUP. Het planteam vormt de hefboom voor de integratie van het RUP-planningsproces en de noodzakelijke effectbeoordelingen. Het team volgt de inhoud, de voortgang, het participatieproces, de planontwikkeling, het effectbeoordelingsproces en de besluitvorming op. De samenstelling van het planteam kan wijzigen gedurende het planningsproces.

### **2.2. Samenstelling planteam**

Het planteam voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze bestaat uit:

- De heer Paul Arts als MER-coördinator ANTEA (Paul.Arts@anteagroup.be)

- Mevrouw Melanie Franck, vertegenwoordiger TEAM-MER (Melanie.franck@vlaanderen.be)
- Mevrouw Jolien Coppejans, ruimtelijke planner, vertegenwoordiger provincie (e-mail: jolien.coppejans@oost-vlaanderen.be)
- De heer Peter Coppens, cluster-coördinator en planoloog stad Deinze (peter.coppens@deinze.be)
- Mevrouw Barbara Lippens, omgevingsambtenaar stad Deinze (Barbara.Lippens@deinze.be)
- De heer Gilles Van Onacker, mobiliteitsambtenaar stad Deinze (Gilles.Vanonacker@deinze.be)
- De heer Steven Van de Putte, jurist, diensthoofd bestuurszaken stad Deinze en projectcoördinator (Steven.VandePutte@deinze.be)

### 3. BETROKKEN EN TE BETREKKEN ACTOREN

In het kader van het project is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Die analyse bevat alle al betrokken en in het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP 'Brielmeersen' verder te betrekken actoren. Ze is hieronder terug te vinden.

HOOG	<b>ONDERSTEUNEN</b> (of laten participeren)	<b>MOTIVEREN</b> (co-creëren)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinciaal recreatiedomein De Brielmeersen</li> <li>- Gebruikers van het recreatiedomein De Brielmeersen (recreanten)</li> <li>- Atletiekclub Deinze</li> <li>- Deinze Yacht Club</li> <li>- Voorzieningen in de buurt van de kern van het projectgebied (Brandweer, Politie, RAC Den Briel, Cultuurcentrum Leietheater, DC Leiespiegel, Brielpoort, Mudel, ...)</li> <li>- Potentiële toekomstige gebruikers (bv. Hondenschool Waak En Zie, Deinse Kajak Club, eventuele toekomstige bewoners, ...)</li> <li>- Bestaande handel en horeca in Deinze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- K.M.S.K. Deinze (eigenaar stadiongrond)</li> <li>- De Vlaamse Waterweg NV (eigenaar deel jachthaven en waterwegbeheerder)</li> <li>- Agentschap Wegen &amp; Verkeer (wegbeheerder)</li> <li>- Departement Mobiliteit en Openbare Werken (wegbeheerder)</li> </ul>
Voelen impact van het project	<b>INFORMEREN</b>	<b>OVERTUIGEN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Departement Omgeving</li> <li>- Sectorale administraties (gemeentelijk – provinciaal – gewestelijk): Toerisme (Oost-) Vlaanderen, dienst Mer, De Lijn, ...</li> <li>- Procoro</li> <li>- Gecoro</li> <li>- Provincieraadsleden</li> <li>- Gemeenteraadsleden</li> <li>- Lokale bevolking (Deinzenaars)</li> <li>- Bevolking van de ruimere regio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stad Deinze</li> <li>- Provincie Oost-Vlaanderen (Ruimtelijke Planning – Recreatiedomeinen – Patrimonium)</li> </ul>

LAAG		
	LAAG	HOOG
	Hebben impact op het slagen van het project	

#### 4. ADVIESINSTANTIES, STUURGROEP EN FORMELE DESKUNDIGEN

##### 4.1. Adviesinstanties

Conform artikel 2.2.12 §2 van de VCRO en bijlage 1 horende bij het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen zijn er voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze volgende adviesinstanties:

Gecoro Deinze	Vereist
CBS Deinze	Vereist
Procoro Oost-Vlaanderen	Vereist
Deputatie Oost-Vlaanderen	Vereist
Departement Omgeving	Vereist
Agentschap Natuur en Bos	Het plangebied is deels bebost
Agentschap Innoveren en Ondernemen	Een deel van het plangebied is bestemd voor de vestiging van kleinhandelsbedrijven
Agentschap Wonen-Vlaanderen	Het plangebied voorziet de mogelijkheid voor wonen voor max. 1ha
De Vlaamse Waterweg	Een bevaarbare waterloop situeert zich op min. 50m van het plangebied
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust	Een bevaarbare waterloop situeert zich op min. 50m van het plangebied
Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Maritieme Toegang	Een bevaarbare waterloop situeert zich op min. 50m van het plangebied
Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Operationeel Waterbeheer	Het planvoornemen omvat (nieuwe) infrastructuren die gevolgen kunnen hebben op de behandeling, collectering en de zuivering van afvalwater
Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Lucht	Het planvoornemen omvat (nieuwe) infrastructuren die gevolgen kunnen hebben op de luchtkwaliteit
Agentschap Wegen en Verkeer	Het plangebied paalt aan een gewestweg
De Lijn	Het planvoornemen kan aanzienlijke effecten hebben op mobiliteit
Departement Mobiliteit en Openbare Werken	Het planvoornemen omdat activiteiten met een verkeergenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten per tijdsblok van twee uur
Sport Vlaanderen	Het plangebied is bestemd als zone voor dagrecreatie volgens het gewestplan
Toerisme Vlaanderen	Het plangebied is bestemd als zone voor dagrecreatie volgens het gewestplan
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media	Het planvoornemen voorziet overnachtingsmogelijkheid die niet verbonden zijn aan een wooneenheid
Fluxys	Het planvoornemen kan effect hebben op infrastructuur van Fluxys

Elia	Het planvoornemen kan effect hebben op infrastructuur van Elia
Eandis	Het planvoornemen kan effect hebben op infrastructuur van Eandis
Departement Landbouw en Visserij	

#### 4.2. Stuurgroep

De beslissingen voor het Masterplan Brielmeersen Deinze worden genomen door een stuurgroep. Bedoeling is om die stuurgroep ook in te zetten voor het geïntegreerd planningsproces voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze.

De stuurgroep bestaat uit leden met beslissingsrecht en permanent adviserende leden.

De leden met beslissingsrecht zijn:

- Stad Deinze
- Provincie Oost-Vlaanderen

De permanent adviserende leden zijn:

- K.M.S.K. Deinze
- De Vlaamse Waterweg nv
- Agentschap Wegen en Verkeer
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken

#### 4.3. Formele deskundigen

In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze wordt een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) met mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opgemaakt. Hiervoor werden volgende deskundigen formeel aangeduid:

*Overzicht van de MER-deskundigen*

Deskundige	Discipline	Erkenningsnummer	Erkend tot
Paul Arts	Coördinator	GOP/ERK/MERCO/2019/00004	Onbepaalde duur
	Mens-Ruimtelijke aspecten	MB/MER/EDA-664-V1	Onbepaalde duur
	Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie	MB/MER/EDA-664-B	Onbepaalde duur
Koen Slabbaert	Mens-Mobiliteit	MB/MER/EDA-805	Onbepaalde duur
Inge Van der Mueren	Bodem	MB/MER/EDA-692-V1	Onbepaalde duur
	Water	MB/MER/EDA-692-B	Onbepaalde duur
Liesbet Van den Schoor	Biodiversiteit	ERK/MER/EDA-741-B	Onbepaalde duur
Dirk Dermaux	Lucht	MB/MER/EDA-645-V2	Onbepaalde duur
Sven Loridan	Geluid	MB/MER/EDA-798	Onbepaalde duur

## 5. PROCESSTAPPEN EN BESLUITVORMINGSPROCES

### 5.1. Doorlopen processtappen en genomen besluitvorming

Van het vorige planproces worden enkel de belangrijkste mijlpalen opgenomen voor zover zij nog van belang zijn voor het huidig planproces of voor zover zij daarvoor de context aangeven.

PROCESSTAP	
BESLUITVORMING	
01/03/16 – 15/06/16	Initiatie project 'Masterplan Brielmeersen Deinze'
20/06/16	Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Deinze en Provincie Oost-Vlaanderen voor project 'Masterplan Brielmeersen Deinze'
01/09/16 – 31/12/16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitwerken overheidsopdracht "Opmaak Masterplan Brielmeersen Deinze"</li> <li>Uitwerken procesverloop project 'Masterplan Brielmeersen Deinze'</li> </ul>
01/03/17 – 31/01/18	Uitwerken voorkeursscenario voor Masterplan Brielmeersen Deinze
22/02/18	Goedkeuring rapport voorkeursscenario voor Masterplan Brielmeersen Deinze door deputatie
02/18	Goedkeuring rapport voorkeursscenario voor Masterplan Brielmeersen Deinze door college van burgemeester en schepenen
22/02/18	Beslissing opstart geïntegreerd planningsproces door deputatie
02/09/20	Definitieve vaststelling PRUP door provincieraad (binnen 180 dagen na einde openbaar onderzoek)
September – oktober 2020	Schorsingstermijn definitief PRUP en effectenrapporten door Vlaamse regering
November 2020	Inwerkingtreding PRUP
21 maart 2023	Aanstellen studiebureau voor opmaak plan-MER voor RUP Brielmeersen
13 april 2023 20 april 2023	Schepencollege Deinze Deputatie  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor het geïntegreerd planningsproces voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Brielmeersen' te Deinze, tussen de stad Deinze enerzijds en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen anderzijds
18 juli 2023	Collegebeslissing: formele opstart planproces, goedkeuring startnota, goedkeuring samenstelling plan-team

Volgende toekomstige mijlpalen voor het nieuwe planproces zijn belangrijk:

- 1 augustus 2023 – 1 oktober 2023: publieke raadpleging startnota;
- December 2023: goedkeuring scopingnota;
- Maart 2024: goedkeuring voorontwerp RUP en ontwerp-MER;
- April 2024: plenaire vergadering;
- Juni 2024: goedkeuring MER;
- Juni 2024: voorlopige vaststelling RUP;
- December 2024: definitieve vaststelling RUP;

## 6. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

### 6.1. Vooraf gevoerde communicatie en participatie

In het kader van de ontwikkeling van het voorkeursscenario voor het Masterplan Brielmeersen Deinze werd al een participatietraject doorlopen. Gezien de vele stakeholders die bij dit project betrokken zijn en het belang dat het projectgebied voor vele partijen heeft, was dit absoluut een meerwaarde.

De agenda werd bepaald door de stuurgroep, maar het bredere publiek kreeg de gelegenheid om problemen en oplossingen aan te brengen. Tijdens publieke participatiemomenten, kon input gegeven worden over verschillende aspecten van het masterplan. Op één moment was iedereen welkom, terwijl de andere momenten gericht waren op een bepaalde doelgroep. Hierdoor kon elke doelgroep vanuit zijn eigen insteek meedenken over het volledige projectgebied en over alle mogelijke functies.

Om input te krijgen voor de ontwikkeling van scenario's, organiseerden de Stad Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen volgende participatiemomenten:

- 3 thematische interactieve bijeenkomsten met gerichte uitnodigingen van specifieke doelgroepen: 1 rond 'natuur en educatie' (06/03/17), 1 rond 'spel' (15/03/17) en 1 rond 'sport' (29/03/17)
- Een werkatelier met de stuurgroepleden, relevante administraties en experts (28/03/17)
- Een interactieve bijeenkomst waarop iedereen welkom was (26/04/17). In het kader van dat moment werd ook breed gecommuniceerd.

Aanvullend aan het participatieproces dat door het projectbureau van de Stad Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen werd uitgewerkt en georganiseerd, voerde het ontwerpteam een reeks van gerichte diepte-interviews uit. De interviews stelden tot doel om bij het begin van de ontwerpogave een duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen en ambities van de verschillende stakeholders en om mogelijke spanningsvelden tijdig bloot te leggen. Dit vanuit het aanvoelen dat het combineren van recreatieve functies met andersoortige programma's een aantal uitdagingen stelt die het ontwerpteam met deze interviews beter in de vingers heeft getracht te krijgen.

Om input te krijgen voor het op punt stellen van het voorkeursscenario, organiseerden de Stad Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen op 17/10/17 een tweede werkatelier met de stuurgroepleden, relevante administraties en experts. Dat werkatelier leverde input op rond de thema's 'Landschap', 'Bebouwing' en 'Ontsluiting'.

### 6.2. Communicatie en participatie in het kader van het nieuwe planningsproces

In het geïntegreerde planningsproces voor het gemeentelijk RUP 'Brielmeersen' te Deinze worden minstens twee momenten van communicatie en participatie voorzien:

- één infomarkt naar aanleiding van de raadpleging over de startnota: op de infomarkt krijgt de Deinse bevolking de kans om doorlopend het traject over de opstelling van het RUP Brielmeersen te consulteren. Infopanelen reiken de bezoeker basisinformatie aan alsook tijdslijnen. Experts omgeving, wetgeving en participatie staan de bezoeker tijdens deze infomarkt te woord. Bezoekers zullen ook anoniem hun commentaren kwijt kunnen. Bijgevolg is de burger van meet af aan betrokken bij het project. Deze infomarkt vindt plaats op dinsdag 5 september 2023 van 19u tot 21u30 in de raadzaal van het dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze.

- één infomarkt naar aanleiding van het openbaar onderzoek in de periode tussen 27 juni en 31 augustus 2024.

Daarnaast kunnen aanvullend specifieke momenten van communicatie en participatie voorzien worden.

#### **6.2.1. Raadpleging over de startnota**

Er zal één infomarkt georganiseerd worden naar aanleiding van de raadpleging over de startnota: op de infomarkt krijgt de Deinse bevolking de kans om doorlopend het traject over de opstelling van het RUP Brielmeersen te consulteren. Infopanelen reiken de bezoeker basisinformatie aan alsook tijdslijnen. Experten omgeving, wetgeving en participatie staan de bezoeker tijdens deze infomarkt te woord. Bezoekers zullen ook anoniem hun commentaren kwijt kunnen. Bijgevolg is de burger van meet af aan betrokken bij het project. Deze infomarkt vindt plaats op dinsdag 5 september 2023 van 19u tot 21u30 in de raadzaal van het dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze.

#### **6.2.2. Openbaar onderzoek**

Hoewel dit niet decretaal verplicht is, zal tevens een infomarkt worden gekoppeld aan de periode van het openbaar onderzoek (tussen 27 juni en 31 augustus 2024).