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OMGEVING zoekt in elk project naast de ruimtelijke ook de maatschappelijke meerwaarde, en laat dit engagement 

doorsijpelen in zowel onderzoek, ontwerp als uitvoering. De menselijke schaal van de projecten wordt door het 

ontwerpbureau doorgezet in het principe van coöperatieve samenwerkingen. Zowel inhoudelijk als procesmatig is 

collectiviteit een kernbegrip voor OMGEVING. Zorgvuldig samengestelde ontwerpteams vormen een netwerk van 

strategische allianties waarin disciplines zowel intern als extern op maat zijn samengebracht. 

 

In de stad en ver daarbuiten pakt het in Antwerpen en Gent gevestigde onafhankelijke en multidisciplinaire ontwerpbureau 

OMGEVING complexe ruimtelijke uitdagingen op verschillende schaalniveaus aan. Daardoor kunnen ontwerpingrepen 

op een hoger schaalniveau direct worden getoetst op hun mogelijke consequenties op een lager schaalniveau, en vice 

versa. 

 

Sinds 1973 zijn niet alleen de projecten, maar ook de horizontale organisatiestructuur van OMGEVING gebaseerd op 

dialoog, samenwerking en kruisbestuiving. Meer dan vijftig ervaren en gedreven stedenbouwkundigen, 

landschapsarchitecten, ruimtelijk planners, architecten, ingenieurs, geografen, mobiliteitsdeskundigen, 

milieudeskundigen en net zo veel persoonlijkheden maken deel uit van de werkvelden Landscape architecture en 

Urbanism 
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1 VAN EEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN NAAR EEN 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK BELEIDSPLAN 

1.1 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEINZE EN NEVELE 

Stad Deinze wil samen met alle geïnteresseerde actoren nadenken over haar toekomst tot 2040. Welke ambities kan en 

mag zij koesteren op de lange termijn om Deinze een nog sterkere stad met stevigere dorpen te maken, een plek waar 

iedereen harmonieus kan samenleven? Op welke maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen moet zij een antwoord 

bieden zodat de dorpen in Deinze nog warmer en duurzamer worden in een meer zorgzame stad? Welke kwaliteiten die 

nu aanwezig zijn, mogen zeker niet verloren gaan? Welke kansen dienen er zich aan? Dat zijn slechts enkele vragen die 

aan bod moeten komen bij deze denkoefening. 

Een dergelijke oefening is al gebeurd bij de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen Nevele (1998 en 

herziening 2018) en Deinze (2008). Deze documenten zijn al meer dan tien jaar oud. Ondertussen is er heel wat in de 

wereld veranderd. Thema’s zoals bijvoorbeeld klimaat, demografie, mobiliteit, ongelijkheid en armoede houden ons 

steeds meer wakker. Dergelijke vraagstukken zijn weinig of niet behandeld in beide structuurplannen. Bovendien is er als 

gevolg van de fusie tussen stad en gemeente een duidelijke, overkoepelende en geïntegreerde visie nodig over hoe 

Deinze zich in de toekomst als geheel wil ontwikkelen. Vandaar heeft de stad beslist om een nieuw beleidsdocument op 

te stellen: het beleidsplan ruimte Deinze. Dit document zal beide structuurplannen vervangen.  

1.2 BELEIDSPLAN RUIMTE DEINZE 

Beleidsplanning schept nieuwe kansen ten opzichte van de structuurplanning. Het laat toe meer strategisch te plannen, 

gericht op de noden en de prioriteiten die in Deinze spelen, in plaats van allesomvattend te moeten zijn. Een beleidsplan 

laat toe een meer dynamisch ruimtelijk beleid te voeren omwille van het flexibel aanbouwmodel 1 van beleidskaders, in 

aanvulling op de strategische visie voor de lange termijn. Het kan binnen de uitgezette robuuste beleidslijnen inspelen op 

onverwachte gebeurtenissen en kansen. Een beleidsplan is tevens per definitie realisatiegericht van aard. De stad kan er 

een daad- en slagkrachtig ruimtelijk beleid mee uitzetten dat doorwerkt tot op het terrein.  

 
1 Artikel 2.1.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
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Figuur 1 Mogelijke opbouw van het beleidsplan ruimte Deinze 

 

Een ruimtelijk beleidsplan bestaat uit een nota die de lange termijn ambities van de stad vastlegt. In bovenstaande figuur 

noemt die nota ‘strategische visienota Deinze 2040’.  

Overigens bevat het beleidsplan ruimte Deinze ook enkele beleidskaders. De stad is vrij om hun aantal evenals hun 

onderwerp te bepalen. De stad heeft ervoor gekozen om in het beleidsplan ruimte vier beleidskaders uit te werken: de 

stad Deinze, de dorpen, de open ruimte en de bedrijventerreinen. Een beleidskader beschrijft in detail de 

ontwikkelingsperspectieven van bijvoorbeeld de open ruimte of de woonkernen van Deinze. Dat alles leidt tot het 

benoemen van een aantal acties die noodzakelijk zijn om de gewenste ambities stap voor stap waar te maken. In het 

schema spreken wij van het actieprogramma.  

Uiteraard is het belangrijk dat dit programma geen dode letter blijft maar daadwerkelijk jaar na jaar wordt uitgevoerd. 

Daarom wordt een koppeling gemaakt met de beheers- en beleidscyclus (BBC) zodat het duidelijk is welke financiële 

middelen en menskracht beschikbaar zijn om de voorgestelde acties uit te voeren. Deze koppeling kan jaar na jaar worden 

gemonitord: zitten wij op koers met het uitvoeren van de acties, welke acties zijn uitgevoerd, welke nieuwe acties kunnen 

worden aangepakt?  

Onderzoeksrapporten onderbouwen de gekozen opties in het beleidsplan. Strikt genomen maken zij er geen deel van 

uit maar zij vormen wel essentiële achtergrondinformatie.  

Tot slot beschrijft de procesnota op welke wijze de stad informatie en participatie heeft vorm gegeven tijdens de 

totstandkoming van het beleidsplan ruimte Deinze. 

1.3 NIEUW VLAAMS EN PROVINCIAAL BELEIDSKADER 

Deinze is niet het enige bestuursniveau dat nadenkt over zijn toekomstig ruimtelijk beleid. Ook Vlaanderen en de 

verschillende provincies zijn volop bezig met de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen. 
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Op 20 juli 2018 heeft de Vlaamse regering de strategische visienota beleidsplan ruimte Vlaanderen goedgekeurd, een 

belangrijke stap op weg naar het beleidsplan ruimte Vlaanderen. Zij wil met haar beleidsplanning een ambitieus 

veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de 

open ruimte te verminderen. Het doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag 

naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig zijn gestopt. 

De provincieraad Oost-Vlaanderen heeft in juni 2019 het eerste document van het beleidsplan ruimte goedgekeurd: de 

conceptnota. De conceptnota geeft kernachtig de ambities weer die in het vervolgtraject verder worden geconcretiseerd. 

De provincie vat de conceptnota net iets anders op dan de stad Deinze. Zij splitst de conceptnota op in een eerste versie 

van de strategische visienota en eerste draft van de beleidskaders, die zij bij de opmaak van het beleidsplan ruimte verder 

zullen uitwerken. Momenteel is de provincie bezig met de opmaak van het voorontwerp beleidsplan ruimte Oost-

Vlaanderen. 

Het spreekt voor zich dat de stad bij de opmaak van haar beleidsplan ruimte afstemming beoogt met het denkwerk van 

de andere beleidsniveaus. 
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2 WAARVOOR DIENT DEZE PROCESNOTA? 

De procesnota is de wegwijzer voor de opmaak van het beleidsplan en houdt conform artikel 2.1.12, derde lid VCRO 

en artikel 36 van het uitvoeringsbesluit, de procesinformatie bij. Hij bevat alle stappen naar de goedkeuring van het 

beleidsplan ruimte Deinze. Alle informatie over het proces staat er in met bijzondere aandacht voor participatie en 

communicatie: wie betrekt de stad wanneer en hoe gaat ze om met de resultaten van inspraak. De procesnota is daarom 

een levend document dat doorheen heel het proces wordt aangevuld en bijgestuurd. De finale versie is een onderdeel 

van het definitief ontwerp beleidsplan ruimte Deinze. 

  

De procesnota is er in de eerste plaats voor experten en stakeholders. De inhoud ervan is op elk moment publiek om 

zo transparant mogelijk te zijn voor iedereen die meer wil weten. Voor burgers en bepaalde doelgroepen brengen we 

de elementen die voor hen van belang kunnen zijn extra onder de aandacht via het burgerpaticipatieplatform 

‘goedgezegd’.  

 

De procesnota bestaat uit: 

- een introductie en kennismaking met het beleidsplan ruimte Deinze. 

- het processchema met de belangrijkste mijlpalen. 

- de organisatie van participatie en communicatie. 

- de verschillende stappen en hun timing. 
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3 PROCESSCHEMA 

Het procesverloop voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan is vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening en in het uitvoeringsbesluit 2. 

Figuur 2 Processchema beleidsplan ruimte Deinze 

 

3.1 MIJLPALEN 

Bij de opmaak van het beleidsplan ruimte Deinze zijn volgende mijlpalen te onderscheiden: 

- opmaak conceptnota 

- opmaak voorontwerp beleidsplan ruimte Deinze 

- opmaak ontwerp beleidsplan ruimte Deinze 

- definitief vastgesteld beleidsplan ruimte Deinze. 

 
2 Dit besluit werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 30 maart 2018 en trad in werking op 5 mei 2018. Het besluit verduidelijkt de spelregels die moeten 

worden gevolgd bij de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan.  
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3.1.1 CONCEPTNOTA 

De stad bepaalt zelf de inhoud van de conceptnota. Nergens is gedetailleerd vastgesteld wat de inhoud van een 

conceptnota kan zijn. Het besluit van de Vlaamse regering d.d. 30 maart 2018 stelt gewoon dat een conceptnota op 

hoofdlijnen aangeeft welk ruimtelijk beleid een gemeente in de toekomst wil voeren. Zij geeft kernachtig de ambities op 

dit vlak weer. Zij vormt het voorwerp van een publieke consultatie. Dat betekent dat alle bewoners, de GECORO, de 

gemeenteraadsleden, de nabuurgemeenten, de andere overheden enz. kunnen reageren op de geformuleerde ambities. 

De spelregels van deze publieke consultatie zijn vastgesteld in bovengenoemd besluit. 

Stad Deinze zal trachten om in haar conceptnota zo duidelijk mogelijk aan te geven welke krachtlijnen zij wil hanteren 

voor het toekomstig ruimtelijk beleid en wat dan de mogelijke gevolgen zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Uiteraard 

is dit geen beslist beleid, maar wel een aanzet voor verdere discussie en visievorming. Ook zal worden aangegeven welk 

onderzoek noodzakelijk is om de visie en de krachtlijnen goed en gemotiveerd te onderbouwen. 

3.1.2 VOORONTWERP BELEIDSPLAN RUIMTE DEINZE 

De tweede mijlpaal bestaat in de opmaak van een voorontwerp beleidsplan ruimte Deinze. Dat document vormt een 

eerste geïntegreerde versie van het beleidsplan ruimte met de strategische visienota, de beleidskaders en het 

actieprogramma. Het vormt het voorwerp van een consultatieronde met alle relevante administraties van de verschillende 

beleidsniveaus. Op basis van de opmerkingen wordt het voorontwerp beleidsplan Deinze herwerkt tot een ontwerp 

beleidsplan Deinze. 

3.1.3 ONTWERP BELEIDSPLAN RUIMTE DEINZE 

Het ontwerp beleidsplan ruimte zal voor voorlopige aanvaarding aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dat betekent 

dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de inhoud van het document en zich hiermee akkoord verklaart. Het woord 

‘voorlopig’ duidt op het feit dat er na deze gemeenteraadsbeslissing een openbaar onderzoek plaatsvindt waarbij iedereen 

haar of zijn opmerkingen kan geven op het beleidsplan. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) 

bundelt al deze opmerkingen en formuleert hierover een advies ten behoeve van de gemeenteraad. Dat betekent dat de 

GECORO elk bezwaar bekijkt en een advies uitbrengt of volgens haar dit bezwaar al dan niet gerechtvaardigd is en dus 

al dan niet tot een aanpassing van het plan kan leiden. Uiteindelijk leidt dit tot een ‘verbeterd’ plan dat opnieuw wordt 

voorgelegd aan de gemeenteraad voor definitieve aanvaarding. 

3.1.4 DEFINITIEF BELEIDSPLAN RUIMTE DEINZE 

Na de definitieve aanvaarding door de gemeenteraad beschikt Deinze over een goedgekeurd ruimtelijk beleidsplan dat 

de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van Deinze en Nevele vervangt. Ruimtelijke beleidsplannen zijn decretaal 

niet onderworpen aan een goedkeuringstoezicht vanwege de provincie. 

3.2 UIT TE VOEREN TAKEN 

Om te komen tot een goedgekeurd beleidsplan ruimte Deinze worden een aantal taken uitgevoerd: 

- taak 1: procesnota 

- taak 2: conceptnota 
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- taak 3: onderzoeksrapporten en beleidskaders 

- taak 4: strategische visienota 

- taak 5: actieplan 

- taak 6: voorontwerp beleidsplan ruimte Deinze 

- taak 7: ontwerp beleidsplan ruimte Deinze 

- taak 8: definitief beleidsplan ruimte Deinze 

 

Bovenstaande taken worden in hoofdstuk 5 in tabelvorm weergegeven. 
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4 OVERLEG EN PARTICIPATIE 

De tijd dat een ruimtelijk plan puur binnenskamers werd opgemaakt, met inspraakmogelijkheden als het plan al in 

procedure was gebracht, is voorbij. Het ‘ambacht’ heeft zich verruimd tot een participatief proces. Deinze hecht veel 

waarde aan coproductie met uiteenlopende belanghebbenden. Op die manier kunnen ideeën, meningen en 

bekommernissen worden verzameld en voorstellen van de stad en het ontwerpbureau worden afgetoetst. Zo wordt  

draagvlak gecreëerd voor het ruimtelijk plan en is er een gevoel van eigenaarschap bij de diverse actoren. 

Het besluit van de Vlaamse regering benadrukt het belang van een goed uitgebouwde overleg- en participatiestructuur 

bij de totstandkoming van het ruimtelijk beleidsplan. Het is belangrijk dat alle relevante en potentiële belanghebbenden 

de kans krijgen om mee na te denken over het gewenst toekomstbeeld van de stad en dit van bij de start van het proces. 

De wijze waarop de stad dit overleg en deze participatie wil vormgeven, is neergeschreven in voorliggende procesnota. 

Deze nota zal gedurende heel het proces worden aangevuld en bijgewerkt. Deze nota is raadpleegbaar op de website 

van de stad alsook op het participatieplatform goedgezegd.deinze.be. 

4.1 OVERLEG 

4.1.1 OPGERICHTE OVERLEGORGANEN 

Om de opmaak van het beleidsplan ruimte Deinze intensief te begeleiden zijn volgende overlegorganen in het leven 

geroepen. 

TASKFORCE 

De ‘taskforce’ is het dagelijks bestuur en fungeert als schakel tussen het stadsbestuur en de ontwerper. Volgende 

personen maken deel uit van de taskforce: 

- Bart Van Thuyne (schepen van o.a. ruimtelijke ordening) 

- Peter Coppens (clustercoördinator stadsontwikkeling en publieke ruimte) 

- Tom De Keyser (omgevingsambtenaar) 

- Laurence Hauttekeete (beleidsmedewerker). 

 

Expertenpanel 

Om het traject van het beleidsplan ruimte in goede banen te leiden en kwaliteit te garanderen, worden externe experten 

aangetrokken die samen met de taskforce zullen fungeren als begeleidingsteam voor de opmaak van het beleidsplan. Er 

werd getracht om minimaal volgende expertises te betrekken, thematisch opgesomd:  

- klimaat & duurzaamheid 

- procesbegeleiding beleidsplanning 

- ruimtelijke planning 

- productief landschap 

- ondernemen en innoveren. 

 

Het team bestaat uit externen met uiteenlopende expertises. Volgende experten werden aangeduid: 

1.   Koen Borghys - Smart City strategist, Ph.D - Imec-Smit-VUB 

2.   Philippe Van Wesenbeeck - diensthoofd stedenbouw en ruimtelijke planning - stad Gent 

3.   Sylvie van Damme - Docent en onderzoeker landschapsontwerp, landschap en ecologie - Hogent-KASK 
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4.   Jan Schreurs - professor departement architectuur, urbanisme en planning, faculteit ingenieurswetenschappen – 

KuLeuven. 

 

Taskforce + 

Om op diverse momenten in het proces in te kunnen spelen op de nood aan bijkomende ervaring, bredere gedragenheid 

of kennis in de diepte, kan de groep worden vergroot tot een taskforce+ met additionele leden. Deze uitgebreide taskforce 

is een flexibel overlegorgaan dat vlot inspeelt op de noden van een specifiek moment in het proces waarbij afhankelijk 

van agenda en te bespreken thema’s extra leden kunnen worden toegevoegd. Tot de taskforce+ kunnen volgende leden 

worden toegevoegd: 

- de andere stadsdiensten  

- de projectleiders en opdrachthouders van parallelle plannen zoals het klimaatplan  

- middenveldorganisaties 

- belangengroepen 

- adviesinstanties. 

De taskforce - klein of groot - komt ongeveer maandelijks samen maar wordt steeds gepland ten behoeve van een 

duidelijke inhoudelijke of procesmatige uitdaging. 

STUURGROEP 

De stuurgroep bespreekt in een ruimer forum de voorstellen en de inhoudelijke krachtlijnen die in de taskforce zijn 

voorbereid. De stuurgroep heeft ook tot doel ‘sectorale’ belangen (bijvoorbeeld mobiliteit, economie, milieu en 

duurzaamheid, groen, wonen, onderwijs) transversaal in een ruimer en in een ruimtelijk perspectief te plaatsen. Op die 

manier werkt zij mee aan draagvlakverwerving voor de te nemen beleidsopties en heeft zij het mandaat om bepaalde 

‘knopen’ door te hakken. De stuurgroep bestaat uit 

- de taskforce 

- alle leden van het college van burgemeester en schepenen.  

 

Het is tot slot mogelijk dat voor zo’n belangrijk dossier alle fracties van de gemeenteraad worden uitgenodigd om mee de 

toekomst van de stad Deinze tot 2040 vorm te geven. Zo is er enige zekerheid dat er binnen de stad een breed draagvlak 

is gecreëerd. Tegelijk is het aangewezen de stuurgroep te verruimen tot een stuurgroep + met de bovenlokale overheden 

(provincie Oost-Vlaanderen, departement Omgeving van de Vlaamse overheid) om een proces van coproductie en 

partnership vorm te geven.  

Volgende personen maken deel uit van de stuurgroep +: 

- vertegenwoordigers van de provincie Oost-Vlaanderen 

- vertegenwoordigers van departement OMGEVING 

- alle gemeenteraadsfracties. 

De stuurgroep (+) komt op het einde van elke taak van het beleidsplan ruimte samen om het (tussentijds) product bij te 

sturen en goed te keuren. Dit is in totaal vijf keer. 
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4.1.2 BESTAANDE OVERLEGORGANEN 

Uiteraard is het belangrijk om tijdens het procesverloop rekening te houden met de bestaande reguliere overlegorganen 

zoals de GECORO, andere adviesraden, het college van burgemeester en schepenen, de thema- en de algemene 

raadscommissie, de gemeenteraad enz.  

4.2 PARTICIPATIE 

Relevante stakeholders (inwoners, adviesraden, gemeenteraadsleden, actoren van het middenveld, andere overheden 

enz.) krijgen een stem bij de totstandkoming van het beleidsplan ruimte Deinze.  

Tijdens de opmaak van het beleidsplan ruimte zijn enkel formele communicatie- en participatiemomenten: publieke 

consultatie van conceptnota en van voorontwerp beleidsplan ruimte en openbaar onderzoek van ontwerp beleidsplan 

ruimte Deinze. Deze momenten worden aangegrepen om reacties en input te verzamelen op de krachtlijnen van het 

ruimtelijk beleid en ze bij te sturen tot een meer gedragen beleidsplan ruimte Deinze.  

Daarnaast willen wij laagdrempelig interageren met de verschillende burgers en andere actoren. Dit kan bijvoorbeeld via 

ontwerpateliers, fiets- of wandeltocht, dialoogcafé. Rekening houdend met huidige pandemie enerzijds en om een zo 

breed mogelijk publiek te bereiken anderzijds zal mogelijk een combinatie van fysieke en digitale vormen nodig zijn.  

De vorm van elk participatiemoment wordt verder verfijnd doorheen het proces. Volgende participatiemomenten zijn reeds 

vastgelegd. 

4.2.1 MOBIELE EXPO 

De conceptnota is publiek raadpleegbaar tijdens de periode van 15 juni tot en met 14 juli 2022. Zij staat online op de 

stedelijke website www.deinze.be/beleidsplan-ruimte of via het participatieplatform goedgezegd.deinze.be.  

 

Daarnaast loopt er een tentoonstelling over #Deinze2040 en de conceptnota beleidsplan ruimte in de inkomhal van het 

dienstencentrum Leiespiegel (vrije toegang tijdens openingsuren) gedurende de inspraakperiode. Video’s en posters zijn 

er aanwezig en elke geïnteresseerde wordt uitgedaagd enkele vragen te beantwoorden. 

4.2.2 RONDE VAN DE DORPEN 

In het najaar van 2022 komen we met het stadsverhaal #Deinze 2040 naar elke Deinzenaar toe in een ‘Ronde van de 

Dorpen’. In elk dorp gaan we langs om te luisteren wat jouw toekomstplannen zijn voor jouw stedelijk gebied of dorp. We 

wisselen die avond volop ideeën uit en tegelijk verzamelen we informatie voor de opmaak van het beleidsplan ruimte.   

4.3 COMMUNICATIEMIDDELEN 

De communicatie naar de buitenwereld moet doorheen het hele traject worden vastgehouden. Daarom is het belangrijk 

om bij belangrijke mijlpalen verschillende communicatiemiddelen en -kanalen in te zetten. In eerste instantie gaat het om 

de stedelijke website, het stedelijk infoblad, digitale kanalen zoals sociale media. Daarbovenop heeft de stad een 

burgerparticipatieplatform ‘goedgezegd Deinze’ waar alle recente informatie over de opmaak van het beleidsplan ruimte 

Deinze zal worden geplaatst. 



OMGEVING . 31 mei 2022 . 21033_TK_001_procesnota (versie 3) 

 

 14 

 

Ieder project heeft een catchy titel nodig. Dat is ook zo bij de opmaak van het beleidsplan ruimte. Wij zetten het beleidsplan 

ruimte om in een soort ‘brand’ dat doorheen het volledige parcours voldoende visibiliteit zal krijgen en zal zorgen voor 

herkenbaarheid iedere keer dat er interactie is omtrent het project. Deze visibiliteit dient zowel intern als extern te 

gebeuren. 

 

De communicatie zal gevoerd worden vanuit een breder stadsverhaal #DEINZE2040. 
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5 PROCESSTAPPEN EN TIMING 

De stad wil over een goedgekeurd beleidsplan ruimte Deinze beschikken tegen het einde van 2023. Om deze ambitie 

waar te maken, zijn een strak tijdschema en goed doordachte en efficiënte overlegmomenten noodzakelijk. Vandaar dat 

in onderstaand schema een voorstel van timing is uitgewerkt. 

 

 geplande timing  reële timing 

Taak 1: procesnota juni - november 2021 juni – december 2021 

- taskforce 1 juni 2021 25 juni 2021 

- taskforce 2 september 2021 1 oktober 2021 

- stuurgroep 1 oktober 2021 vervangen door een college 

- college 1: goedkeuring procesnota december 2021 26 oktober 2021 

 

 geplande timing  reële timing 

Taak 2: conceptnota september 2021 - april 2022 oktober 2021 - juli 2022 

- taskforce 2 september 2021 1 oktober 2021 

- kennismaking met college september 2021 14 en 21 oktober 2021 

- taskforce 3 oktober 2021 12 november 2021 

- themacommissie 1 september 2021 7 december 2021 

- rondetafelgesprek met stadsdiensten, college en 

adviesraden  

september 2021 6 en 9 december  2021 

- taskforce 4 december 2021 17 december 2021 

- taskforce 5 (met expertenpanel) januari 2022 28 januari 2022 

- taskforce 6 maart 2022 16 maart 2022 

- taskforce 7 (met expertenpanel) april 2022 25 maart 2022 

- college 2 april 2022 26 april 2021 

- stuurgroep 2 april 2022 heeft niet plaatsgevonden 

- GECORO 1 april 2022 20 april 2022 

- themacommissie 2 april 2022 17 mei 2022 

- college 3: goedkeuring conceptnota  17 mei 2022 

- inspraakmoment bevolking 1 / publieke consultatie 

conceptnota 

mei / juni 2022 15 juni – 14 juli 2022 
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 geplande timing  reële timing 

Taak 3: onderzoeksrapporten en beleidskaders september 2021 - december 

2022 

september 2021 – 

december 2022 

- taskforce 2 september 2021 1 oktober 2021 

- taskforce 3 oktober 2021 12 november 2021 

- taskforce 4 december 2021 17 december 2021 

- taskforce 5 (met expertenpanel) januari 2022 28 januari 2022 

- taskforce 6 maart 2022 16 maart 2022 

- taskforce 7 (met expertenpanel) april 2022 25 maart 2022 

- college 2 april 2022 26 april 2021 

- taskforce 8 mei 2022 20 april 2022 

- taskforce 9 juni 2022 29 april 2022 

- taskforce 10 augustus 2022 25 mei 2022 

- taskforce 11 oktober 2022 30 juni 2022 

- taskforce 12 november 2022 10 augustus 2022 

- stuurgroep 3 september 2022  

- inspraakmoment bevolking 2 / ronde van de dorpen september 2022 september – december 

2022 

- GECORO 2 september 2022  

- themacommissie 3 september 2022  

 

 geplande timing  reële timing 

Taak 4: strategische visienota juni 2022 - december 2022  

- taskforce 13 juni 2022  

- taskforce 14 augustus 2022  

- inspraakmoment bevolking 2 / ronde van de dorpen september 2022  

- college 4 oktober 2022  

- stuurgroep 3 september 2022  

- GECORO 2 september 2022  

- themacommissie 3 september 2022  

 

 geplande timing  reële timing 

Taak 5: actieplan oktober 2022 - december 

2022 

 

- college 5 oktober 2022  

- taskforce 14 oktober 2022  

- stuurgroep 4 november 2022  

- GECORO 3 november 2022  

- gemeenteraad 3 november 2022  

 

 geplande timing  reële timing 

Taak 6: voorontwerp ruimtelijk beleidsplan Deinze december 2022 - april 2023  

- taskforce 15 januari 2023  

- college 6 februari 2023  

- stuurgroep 5 maart 2023  
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- GECORO 4 maart 2023  

- inspraakmoment bevolking 3 maart / april 2023  

- adviesronde maart / april 2023  

 

 geplande timing  reële timing 

Taak 7: ontwerp ruimtelijk beleidsplan Deinze mei tot en met december 

2023 

 

- taskforce 16 juli 2023  

- college 7 september 2023  

- gemeenteraad 4 (voorlopige vaststelling) oktober 2023  

- GECORO 5 oktober 2023  

- openbaar onderzoek oktober 2023 - december 

2023 

 

 

 

 geplande timing  reële timing 

Taak 8: definitief ruimtelijk beleidsplan Deinze januari 2024 - mei 2024  

- informatie en inspraakvergadering maart 2024  

- taskforce 17 maart 2024  

- college 8 maart 2024  

- gemeenteraad 5 (definitieve vaststelling) april 2024  
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