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Nutsleidingswerken en overkoppelingen
> eind februari tot eind mei 2024

Omgevingsvergunning
> verwacht tegen eind april 2024
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Start uitvoering werken
> vanaf juni 2024
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Bestaande IP lokaal aan te passel

Bestaande IP lokaal aan te passen

Bestaande kc
Reeds bestaande naar groenzo

oprit in kasseien

2 verplaatsen Kolk te verplaatsen
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Start uitvoering werken : vanaf juni 2024
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FASE 1: aanleg fiets- en voetpaden, opritten
Doorgaand verkeer steeds mogelijk

« Alternerend verkeer met mobiele verkeerslichten.
« Maximale werkzone van 250m.

« Woningen en ondernemingen steeds bereikbaar.

« Inritten of doorgangen naar garages worden
maximaal 48 uur onderbroken.
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FASE 2: overlaging rijweg
Doorgaand verkeer NIET mogelijk

« Woningen en ondernemingen
steeds bereikbaar
voor voetgangers en fietsers.

- Aangepaste uitvoeringswijze.
- Beperkte periode.

« Omleiding.
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Mail

omgeving@deinze.be

Online

www.deinze.be/verkeershinder
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